

SCHEDA RELAZIONE FINALE INIZIATIVA

“AZIONI PARTECIPATE PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE E CON DISABILITA’ UEDITIVA”

Periodo: Settembre 2021 – Dicembre 2022


L’iniziativa, avviata a settembre 2021, ad oggi risulta essere in linea con quanto previsto nel cronoprogramma nonostante lo slittamento temporale avvenuto nei primi mesi, dovuto principalmente all’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, e alla proroga di 6 mesi, concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per poter terminare le attività di progetto.

Tutte le attività progettate sono state avviate e concluse nei tempi previsti.

Il materiale multimediale destinato alle sezioni provinciali dell’Ens è stato consegnato ed è a disposizione; conclusa anche l’azione di formazione del personale regionale e la contestuale realizzazione del materiale didattico a cura dei docenti ed interpreti della Cooperativa.

La pagina Web dedicata al progetto, con l’indicazione dei risultati ottenuti è raggiungibile all’indirizzo internet <https://progettosenzioniens.it>; la conferenza stampa conclusiva con la divulgazione dei risultati è avvenuta il 21/12/2022 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna ubicata in Bologna Viale Aldo Moro,30

L’iniziativa si è conclusa regolarmente il 31 dicembre 2022, nei tempi e nelle modalità descritte in questa relazione finale.



Quello che segue è un momento di riflessione e di analisi del progetto:

Monitoraggio dei risultati operativi AZIONI DI PROGETTO:

A. Pianificazione attività

Attività A1 – promozione attività di formazione

Attività A2 – selezione personale docente-interpreti-tecnici

B. Supporti tecnologici

Attività B – acquisto materiale per sezioni ENS

C. Realizzazione materiale didattico

Attività C – creazione video didattici

D. Formazione


Attività D – erogazione corsi LIS

E. Comunicazione

Attività E1 – studio logo e pagina web


Attività E2 – promozione verso pubblico sordo

Attività E3 – organizzazione conferenza stampa di chiusura




	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22
Pianificazione attività	■	■	■													
Supporti tecnologici			■	■	■	■										
Realizzazione materiale didattico				■	■	■	■	■	■	■	■					
Formazione							■	■	■	■	■					■
Comunicazione				■		■			■					■		■

Azione A	
Pianificazione attività: SETTEMBRE 2021 – NOVEMBRE 2021	
Stato C- Conclusa I – In corso N – Non ancora avviata A – altro (specificare) C	Attività A1 - promozione attività di formazione
Risultato da raggiungere	Attraverso i canali istituzionali di Regione Emilia Romagna ed Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale e sezioni provinciali, viene comunicata ai dirigenti dei settori Lavoro, Salute e Sociale del Territorio, la possibilità per gli operatori di front-office di partecipare a corsi di sensibilizzazione sulla sordità e sulla Lingua dei Segni Italiana.
Livello di conseguimento	Raggiunto il numero stabilito di partecipanti ai corsi grazie alla diffusione dell’iniziativa da parte dei funzionari degli uffici preposti dei settori lavoro, Salute e Sociale. Distribuito locandina e programma didattico dei corsi e link del format online al quale iscriversi.
Stato C- Conclusa I – In corso N – Non ancora avviata A – altro (specificare) C	Attività A2 - selezione personale docente-interpreti-tecnici




<p>Risultato da raggiungere</p>	<p>Ente Nazionale Sordi valuta, attraverso i criteri di selezione adottati, le candidature più adeguate all'attività di docenza, interpretariato, nonché di preparazione materiale audio video (tecnici video, montaggio, sottotitolazione ecc.)</p>
<p>Livello di conseguimento</p>	<p>Sono stati selezionati e successivamente incaricati tramite la Cooperativa docenti in possesso dell'iscrizione al Registro Nazionale Docenti ENS e di esperienza superiore ai 5 anni nella mansione specifica per l'erogazione delle lezioni e per la preparazione del materiale didattico, gli interpreti LIS con attestato professionale e esperienza di interpretariato di trattativa e conferenza, tecnici di ripresa video ed esperti di video-editing.</p>

<p>Azione B</p> <p>Supporti tecnologici: NOVEMBRE 2021 – FEBBRAIO 2022</p>	
<p>Stato C- Conclusa I – In corso N – Non ancora avviata A – altro (specificare)</p> <p>C</p>	<p>Attività B – acquisto materiale per sezioni ENS</p>
<p>Risultato da raggiungere</p>	<p>Questa azione prevede l'acquisto di materiale multimediale ed informatico che rimane a disposizione di ENS per poter essere utilizzato al termine della formazione per le attività di segretariato sociale e sportello sociale, interpretariato e video interpretariato LIS che l'Ente svolge nell'ambito della LR 9/20.</p>
<p>Livello di conseguimento</p>	<p>La Cooperativa ha provveduto a selezionare il fornitore migliore seguendo il SGQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui si è dotata. Ha provveduto a stilare, in base all'elenco fornito dalle Sez.</p>




	provinciali ENS, un'offerta per l'acquisto di materiali informatici in coerenza con il piano finanziario di progetto.
--	---

Azione C Realizzazione materiale didattico: DICEMBRE 2021 – LUGLIO 2022	
<p>Stato C- Conclusa I – In corso N – Non ancora avviata A – altro (specificare)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">C</p>	<p>Attività C – creazione video didattici</p>
<p>Risultato da raggiungere</p>	Docenti, interpreti, tecnici di ripresa, e successivamente tecnici audio video di cui la selezione effettuata nell'attività A2 preparano video che vanno a costituire il materiale didattico utilizzato nei corsi e che rimane come ausilio dei partecipanti al termine della formazione.
<p>Livello di conseguimento</p>	In una prima fase si è provveduto ad approntare la sala di ripresa/registrazione dove sono state effettuate le riprese ed il montaggio dei video realizzati; il leggero ritardo nel completamento dell'azione C è dovuto alla complessità del materiale da produrre. Alla data odierna l'azione risulta completata ed il materiale a disposizione sulla piattaforma dedicata.



Azione D	
Formazione: MARZO 2022 – DICEMBRE 2022	
Stato C- Conclusa I – In corso N – Non ancora avviata A – altro (specificare) <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">C</div>	Attività D – erogazione corsi LIS
Risultato da raggiungere	In questa fase vengono erogati i corsi di sensibilizzazione alla sordità agli operatori individuati nell'Attività A1, con incontri settimanali della durata di 2 ore cadauno, in modalità FAD, con orario 9:00-11:00 o 14:30-16:30 per un totale di 30 ore.
Livello di conseguimento	n.241 operatori dei settori Lavoro, Salute e Sociale del territorio regionale hanno partecipato ai 9 corsi da 30 ore. L'azione di formazione termina nei tempi stabiliti con una lezione di Teoria sulla Storia e Cultura Sorda al di fuori delle 30 ore programmate che viene erogata ai partecipanti in occasione del convegno conclusivo

Azione E	
Comunicazione: DICEMBRE 2021 – DICEMBRE 2022	
Stato C- Conclusa I – In corso N – Non ancora avviata A – altro (specificare) <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">C</div>	Attività E1 – studio logo e pagina web
Risultato da raggiungere	Promozione complessiva del progetto attraverso lo studio grafico di un logo, locandine da distribuire presso gli uffici pubblici inerenti il percorso formativo, studio di una pagina web e social dedicata.



<p>Livello di conseguimento</p>	<p>In una prima parte dell’iniziativa si è proceduto allo studio del Logo di progetto e alla creazione di un volantino/programma utilizzato nell’Attività A1 per la divulgazione dell’iniziativa. Il sito Web dell’iniziativa con l’indicazione dei risultati ottenuti è raggiungibile all’indirizzo internet https://progettosensazioniens.it;</p>
<p>Stato C- Conclusa I – In corso N – Non ancora avviata A – altro (specificare)</p> <p>C</p>	<p>Attività E2 – promozione verso pubblico sordo</p>
<p>Risultato da raggiungere</p>	<p>Comunicazione specifica per le persone sorde sui risultati raggiunti, attraverso pagina social dedicata, telegram ENS, sito ENS</p>
<p>Livello di conseguimento</p>	<p>Divulgazione dell’iniziativa è avvenuta attraverso i canali social ed il sito istituzionale dell’Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale Emilia Romagna</p>
<p>Stato C- Conclusa I – In corso N – Non ancora avviata A – altro (specificare)</p> <p>C</p>	<p>Attività E3 – organizzazione conferenza stampa di chiusura</p>
<p>Risultato da raggiungere</p>	<p>Organizzazione convegno/conferenza stampa di esito con presentazione dei risultati e distribuzione attestato di frequenza ai partecipanti dei corsi.</p>
<p>Livello di conseguimento</p>	<p>la conferenza stampa conclusiva con la divulgazione dei risultati è avvenuta il 21/12 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna ubicata in Bologna Viale Aldo Moro,30 alla presenza dei rappresentanti di Regione Emilia Romagna ed i presidenti delle Sezioni Provinciali ENS. Dopo un’introduzione del Presidente del Consiglio Regionale Ens e la</p>


Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità



S_ENS@ZIONI



S.c.s. Segni di Integrazione Piemonte
Paolo Basso



Ente Nazionale Sordi onlus aps
Consiglio Regionale ENS Emilia-Romagna

	presentazione dei risultati di progetto da parte del coordinatore, un docente, da remoto, ha tenuto la lezione di Teoria e Storia dei Sordi programmata a conclusione del percorso formativo
--	--